

Voortgangsrapportage uitvoering Regioplan IZA Midden-Brabant 2024

22 januari 2025



Inhoudsopgave

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 Voortgang per prioritaire opgave

Hoofdstuk 2 Voortgang per integrale oplossingsrichting


Hoofdstuk 3, 4, 5 Voortgang op overkoepelende thema's

Hoofdstuk 6 Evaluatie voortgang IZA 2024 en evaluatie van de gezamenlijke beweging 2024

Legende

 = on track

 = vertraagd

 = niet behaald





Hoofdstuk 1
Prioritaire opgaven

1. Prioritaire opgave - Leefstijl en leefomgeving (2024)

Door personele wisselingen heeft deze opgave vertraging opgelopen. In het tweede halfjaar van 2024 is met een selecte groep (CdT, GGD HvB, gemeente) een eerste scope aangebracht binnen de prioritaire opgave en de daaraan gekoppelde deelopgaven en is de reikwijdte bepaald. Verwachtingen zijn uitgesproken en uitgangspunten zijn geformuleerd. Op basis daarvan worden nu de werkgroepen geformeerd.

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
1 Grotere kansen op een betere leefstijl (CdT en GGD HvB)	<ul style="list-style-type: none"> N.v.t. 	<ul style="list-style-type: none"> Beschrijven van opdracht door opdrachtgever Concreet maken van randvoorwaarden (o.a. financiering) 	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen van een tactisch plan van aanpak Starten met de uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren Monitoren Evaluëren activiteiten Opstellen borgingsplan
2 Versterking sociale leefomgeving (CdT en GGD HvB)	<ul style="list-style-type: none"> Formeren van een werkgroep en een governance structuur Starten met het identificeren en verbinden van bewegingen in de uitvoering van het beleid 		<ul style="list-style-type: none"> Verbinden van beweging van onderop (er zijn al veel initiatieven) met die van bovenaf (strategische beleid) Versterken van initiatieven vanuit de noodzakelijke mix van beleid+uitvoering en zorg+welzijn 	
3 Verbetering fysieke leefomgeving (CdT en GGD HvB)	<ul style="list-style-type: none"> N.v.t. 	<ul style="list-style-type: none"> Beschrijven van opdracht Concreet maken randvoorwaarden (o.a. financiering) en stakeholderanalyse Formeren werkgroep Identificeren en verbinden van bewegingen in de uitvoering beleid 	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen van een plan van aanpak Starten met de uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> Project governance: opstellen van een monitorings- en evaluatieplan

1. Prioritaire opgave - Leefstijl en leefomgeving (2025)

Belangrijk aandachtspunt zijn de financiële middelen voor deze opgave (er is sprake van onzekerheden en onduidelijkheden).

	Q1 2025	Q2 2025
1 Grotere kansen op een betere leefstijl (CdT en GGD HvB)	<ul style="list-style-type: none"> • Werkgroep opstarten • Gesprekken starten richting planvorming • Verhouding ontwikkelingen regionale nota publieke gezondheid tot deze opgave 	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere planvorming • Zicht krijgen op de uitvoering
2 Versterking sociale leefomgeving (CdT en GGD HvB)	<ul style="list-style-type: none"> • Werkgroep opstarten • Gesprekken starten richting planvorming 	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere planvorming • Zicht krijgen op de uitvoering
3 Verbetering fysieke leefomgeving (CdT en GGD HvB)	<ul style="list-style-type: none"> • Werkgroep opstarten • Gesprekken starten richting planvorming 	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere planvorming • Zicht krijgen op de uitvoering

4 Zorgzame en gezonde buurten -> zie hoofdstuk 2 (integrale oplossingsrichting)



Als vrijwillig gezinsbegeleider positief voorbeeldgedrag laten zien

1. Prioritaire opgave - Gezond en veilig opgroeien (2024)

Door de leden van de werkgroep en sub werkgroepen GeVO, is onder aanvoering van de GGD veel tijd en energie gestoken in het realiseren van het onderstaande. Het geduld is soms op de proef gesteld door vertraging in besluitvormingsprocessen. Desondanks zijn we samen met volle inzet doorgedaan. Natuurlijk in het belang van alle inwoners in Midden-Brabant. Eén van de mijlpalen was de Kansrijke start scholing voor medisch en sociaal domein waar 120 mensen op afkwamen.

De intensievere samenwerking met zoveel verschillende partners is een verrijking. Meer partijen, betekent ook meer meningen en belangen, elkaars belangen (werelden) begrijpen. Dat vertraagt soms ook. Toch overheerst het positieve gevoel van verrijking. We hopen dat het besluitvormingsproces dit jaar verder wordt aangescherpt. Dit had ons kunnen helpen en zal ons helpen om eerder te kunnen starten met de uitvoering. De landelijke ontwikkelingen zullen de regionale koers ook beïnvloeden. Wij vertrouwen op een positieve uitkomst. Laten we ons samen blijven inzetten, waar dat kan voor (en met!) de inwoners om te komen van zorg naar meer gezondheid en preventie. Door zowel vernieuwend te zijn, als ook impactvolle activiteiten juist te bestendigen en/of regionaal uit te bouwen. Samen komen we verder.

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
1 Een kansrijke start voor ieder kind	<ul style="list-style-type: none"> Aanvullende financiering voortzetting MamaKits met IZA-middelen 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Uitwerking prioritaire opgave Integratie ketenaanpak Kansrijke Start binnen hoofdwerggroep GeVO Aanvullende financiering ketenaanpak aangevraagd en toegekend Opstellen inhoudelijk plan en toetsing aan hoofdwerggroep GeVO Aanvullende financiering voortzetting MamaKits met IZA-middelen 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen begroting 2025 Uitvoering volgens toegekende aanvullende financiering ketenaanpak Aanvullende financiering voortzetting MamaKits met IZA-middelen 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering volgens toegekende aanvullende financiering ketenaanpak Deel van proces on hold door situatie VNG (o.a. goedkeuren begroting '25) Aanvullende financiering voortzetting MamaKits met IZA-middelen 2024
2 Onze jeugd is mentaal weerbaar, gezond en veerkrachtig	<ul style="list-style-type: none"> N.v.t. 	<ul style="list-style-type: none"> Uitwerking prioritaire opgave Vorming sub werkgroep Opstellen inhoudelijk plan en toetsing aan hoofdwerggroep GeVO 	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen begroting Meerdere voorstellen herschreven Vragen om go or no go 	<ul style="list-style-type: none"> Situatie VNG waardoor proces on hold Opstellen uitvoeringsplan
3 Bevorderen van de leefstijl van jongeren en kinderen	<ul style="list-style-type: none"> N.v.t. 	<ul style="list-style-type: none"> Uitwerking prioritaire opgave Integratie ketenaanpak KNGG binnen hoofdwerggroep GeVO Vorming sub werkgroep Opstellen inhoudelijk plan en toetsing aan hoofdwerggroep GeVO 	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen begroting Meerdere voorstellen herschreven Vragen om go or no go 	<ul style="list-style-type: none"> Situatie VNG waardoor proces on hold Opstellen uitvoeringsplan

1. Prioritaire opgave - Gezond en veilig opgroeien (2025)

Heldere afspraken rondom besluitvorming zijn benodigd om vertraging in de uitvoering te voorkomen. Verstandig om blijven gaan met mensen en middelen (inzet rondom IZA). Samenwerking vast blijven houden.

	Q1 2025	Q2 2025
1 Een kansrijke start voor ieder kind	<ul style="list-style-type: none"> Definitief besluit op begroting 2025 Beschikkingen verstrekken door mandaatgemeente Uitvoeringsagenda opstellen Opstarten uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoren Helderheid over 2026 en verder met oog op AZWA 2.0
2 Onze jeugd is mentaal weerbaar, gezond en veerkrachtig	<ul style="list-style-type: none"> Definitief besluit op begroting 2025 Beschikkingen verstrekken door mandaatgemeente Uitvoeringsagenda opstellen Opstarten uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoren Helderheid over 2026 en verder met oog op AZWA 2.0
3 Bevorderen van de leefstijl van jongeren en kinderen	<ul style="list-style-type: none"> Definitief besluit op begroting 2025 Beschikkingen verstrekken door mandaatgemeente Uitvoeringsagenda opstellen Opstarten uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoren Helderheid over 2026 en verder met oog op AZWA 2.0



Kansrijke Start scholing "De impact van opgroeien in een onveilige thuissituatie" (12 november 2024)

1. Prioritaire opgave - Mentale gezondheid (2024)

Accordering transformatieplan heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor de implementatie pas start in 2025. Digitalisering is een opgave binnen het transformatieplan, dit heeft als eerste de focus.

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
1 Preventie en het versterken van de sociale basis (<i>Gemeente, GGD HvB, GGZ Breburg</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Bepalen prioritering en trekkende partij Uitvoeren impactanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> N.t.b. (afhankelijk van prioritering) 	<ul style="list-style-type: none"> Suicidepreventie: scope en trekkende partij 	<ul style="list-style-type: none"> Suicidepreventie: projectplan opstellen
2 Wijkgerichte GGZ (<i>Gemeente, RIBW, GGZ Breburg</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Bepalen prioritering en trekkende partij Uitvoeren impactanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> N.t.b. (afhankelijk van prioritering) 	<ul style="list-style-type: none"> Bepaling scope en trekkende partij 	<ul style="list-style-type: none"> Integraal projectplan laagdrempelige steunpunten opstellen Keuzes maken omtrent financiering
3 Versnelling inzet digitale oplossingen	<ul style="list-style-type: none"> Bepalen prioritering en trekkende partij Uitvoeren impactanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> N.t.b. (afhankelijk van prioritering) 		
4 Mentaal gezondheidsnetwerk (<i>GGZ Breburg, PrimaCura, Zorgbelang, gemeente</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Accorderen transformatieplan 			<ul style="list-style-type: none"> Accordering TF plan Start implementatie VG's nieuwe stijl, MDO's, consultatie en uitbreiding FACT+ Werkwijze spoedverwijzingen

1. Prioritaire opgave - Mentale gezondheid (2025)

In 2024 is gekozen voor onderstaande concrete acties. In 2025 gaan we een afwegingskader opstellen voor verdere acties binnen de oplossingsrichtingen. Zodat we stapsgewijs en actiegericht vooruitgang boeken.

	Q1 2025	Q2 2025
1 Preventie en het versterken van de sociale basis (<i>Gemeente, GGD HvB, GGZ Breburg</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Suïcidepreventie start projectleider, start uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> Verdere implementatie van Supranet Community op regionaal niveau, met aanhaking van alle relevante stakeholders
2 Wijkgerichte GGZ (<i>Gemeente, RIBW, GGZ Breburg</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Integraal projectplan laagdrempelige steunpunten opstellen Keuzes maken omtrent financiering 	<ul style="list-style-type: none"> Start uitvoering
3 Versnelling inzet digitale oplossingen	<ul style="list-style-type: none"> <i>Maakt onderdeel uit van het Transformatieplan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Maakt onderdeel uit van het Transformatieplan</i>
4 Mentaal gezondheidsnetwerk (<i>GGZ Breburg, PrimaCura, Zorgbelang, gemeente</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Werkwijze VG's, MDO's, transfermechanisme, FACT+ Opstellen plan digitalisering 	<ul style="list-style-type: none"> Start (of verdere) invoering VG's, MDO's, transfermechanisme, FACT+ Start implementatieplan digitalisering



Het vieren van het bereiken van een mijlpaal: het goedkeuren van het Transformatieplan!

1. Prioritaire opgave - Chronische zorgvraag (2024)

- ACP / Samen Beslissen: mijlpaal is de selectie van onze ZMBR-regio als 3^e pilot regio voor het landelijke project proactief gegevens delen in de palliatieve fase van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Binnen het ETZ, PrimaCura en de VVT-organisaties is onverminderd ingezet op Samen Beslissen en Advanced Care Planning. Gezien de noodzakelijke inspanningen om geselecteerd te worden als pilotregio gegevensuitwisseling en vervolgens inrichting van de bijbehorende projectstructuur, zijn transmurale werkafspraken en transmurale scholing (nog) niet (door)ontwikkeld.
- Thuismonitoring: aandacht voor prioritering van verkennen van mogelijkheden voor transmurale thuismonitoring binnen organisaties.
- Ziekenhuisverplaatste zorg: mijlpaal start pilot oncolytica thuis; projectstructuur ETZ – Thebe – de Wever.

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
1 ACP / Samen Beslissen (ZMBR, ETZ)	<ul style="list-style-type: none"> • Continueren ACP / SB • NB. Mogelijkheden en mijlpalen m.b.t. gegevensuitwisseling sterk afhankelijk van landelijke ontwikkelingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen plan van aanpak transmurale werkafspraken en scholing en doelgroepsgerichte aanpak (conf. IZA doelgroepen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van transmurale werkafspraken en scholing • Uitvoeren doelgroepsgerichte aanpak (conf. IZA doelgroepen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Onze regio is geselecteerd als 3e pilot regio voor IKNL project proactief gegevens delen in de palliatieve fase • Inrichten van een projectstructuur
2 Thuismonitoring (Mijzo, PrimaCura, De Wever, ETZ, Thebe)	<ul style="list-style-type: none"> • Oprichten regionaal projectteam • Plannen van een kick-off bijeenkomst 	<ul style="list-style-type: none"> • Keuze maken welk zorgpad / ketenprog. kansrijk is t.b.v. blauwdruk in de regio • Formeren werkgroepen voor blauwdruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen visie en blauwdruk voor thuismonitoring in de regio met als voorbeeld uitwerking zorgpad gekozen in Q2 • Organisatie bijeenkomst transmurale thuismonitoring • Expertsessie ETZ en VGZ 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren thuismonitoring voor zorgpad > inclusie eerste patiënten • Evt. opstellen IZA-TP voor middelen t.b.v. opschaling
3 Ziekenhuis verplaatste zorg (Thebe, ETZ, de Wever)	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen werkwijze ZH-verplaatste zorg • Opstellen implementatieplan Oncolytica thuis • Starten pilot AB IV thuis 	<ul style="list-style-type: none"> • Starten Thyrogen thuis • Implementeren werkwijze ZH-verplaatste zorg • Inventariseren middelen en handelingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Starten pilot Oncolytica thuis • Evalueren AB IV • Starten werkwijze ZH-verplaatste zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Toevoegen van zorgpaden en/of middelen (stapsgewijs)

1. Prioritaire opgave - Chronische zorgvraag (2025)

	Q1 2025	Q2 2025
1 ACP / Samen Beslissen <i>(ZMBR, ETZ)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • IST / SOLL situatie in kaart brengen voor Gegevensuitwisseling ihkv pilot 	<ul style="list-style-type: none"> • Keuze zorgviewer leverancier • Starten met bouwen aan IST situatie
2 Thuismonitoring <i>(Mijzo, PrimaCura, De Wever, ETZ, Thebe)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Continuering pilots thuismonitoring binnen eigen organisaties • Verkennen mogelijkheden voor transmurale thuismonitoring • Samenwerken met en aansluiten op RSO agenda – hybride transmurale zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Zie Q1 2025
3 Ziekenhuis verplaatste zorg <i>(Thebe, de Wever, ETZ)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Toevoegen van zorgpaden en/of middelen (stapsgewijs) 	<ul style="list-style-type: none"> • Toevoegen van zorgpaden en/of middelen (stapsgewijs)



1. Prioritaire opgave - (Kwetsbare) ouderen, nu en straks (2024)

Nadere uitwerking thema Kwetsbare ouderen in samenwerking met beleidsmedewerkers gemeenten HvB

IZA proces: duurt lang en steeds nadrukkelijker de vraag of dit de meest wenselijke weg is.

Bij sub-thema 2: aard van onderwerp verbreden (was tot nu toe veelal vanuit VVT-perspectief).

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
<p>1 Ouderen langer en gezond thuis met een stevig sociaal netwerk; project 'De buurt als ecosysteem voor maatschappelijke gezondheidszorg' (<i>Thebe, CdT, PrimaCura, gemeenten, burgerorganisaties</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Besluiten over toekenning (aug 2024) • Kiezen buurten • Inrichten projectorganisatie • Bepalen scope landelijke aanvraag 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvraag uitwerken en afstemming zorgverzekeraars • Lokale samenwerking opzetten 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvraag uitwerken en afstemming zorgverzekeraars • Lokale samenwerking opzetten 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen buurtbeeld-buurtplan-buurtbegroting
<p>2 Zelfstandig wonen met passende zorg en ondersteuning (<i>Sprint Bevorderen Zelfredzaamheid VVT-aanbieders, per Sprint-onderwerp relevante samenwerkingspartners</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indienen en toekennen IZA-aanvraag • Samenstellen projectteam • Starten sprint 1 Zwachtelen 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren sprint 1 Zwachtelen 	<ul style="list-style-type: none"> • Oplevering sprint 1 Zwachtelen • Keuze onderwerp Sprint 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Oplevering Sprint 1 Zwachtelen • Besluit genomen om dit te realiseren los van IZA-toekenning • Starten sprint 2 Wassen • Keuze onderwerp Sprint 3
<p>3 Integraal capaciteitsmanagement/ zorgcoördinatie; project aanmeldportaal wijkverpleging (<i>Mijzo, De Wever, Thebe, PrimaCura, ETZ</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Goedkeuren snelle toets aanmeldportaal wijkverpleging • Bepalen of en welke financiering nodig is voor overige initiatieven 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvragen opstellen en indienen waar nodig voor andere projecten: nog geen andere onderwerpen in beeld • Bestuurlijk besluit: start voorbereiding Aanmeldportaal, onafhankelijk van toekenning van de IZA-aanvraag 	<ul style="list-style-type: none"> • Vooronderzoek en ontwerpfase • Opstellen van de IZA-aanvraag • Afstemming en aansluiting ketenpartners 	<ul style="list-style-type: none"> • Indienen IZA-aanvraag (wordt Q1 2025)

1. (Kwetsbare) ouderen, nu en straks (2025)

	Q1 2025	Q2 2025
<p>1 Ouderen langer en gezond thuis met een stevig sociaal netwerk; project 'De buurt als ecosysteem voor maatschappelijke gezondheidszorg' (<i>Thebe, CdT, PrimaCura, gemeenten, burgerorganisaties</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verder uitwerken van de beide buurtplannen i.s.m. alle aangesloten partners en burgers • Voorbereiding van de eerste activiteiten in de twee wijken • Start gezamenlijke scholing 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezamenlijke uitvoering van de eerste activiteiten
<p>2 Zelfstandig wonen met passende zorg en ondersteuning (<i>Sprint Bevorderen Zelfredzaamheid VVT-aanbieders, per Sprint-onderwerp relevante samenwerkingspartners</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oplevering Sprint 2 Wassen • Start Sprint 3 • Starten volgende sprint: elk half jaar start van een nieuwe sprint 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren sprint 3 (oplevering Q3) • Keuze onderwerp Sprint 4
<p>3 Integraal capaciteitsmanagement/ zorgcoördinatie; project Aanmeldportaal Wijkverpleging (<i>Mijzo, De Wever, Thebe, PrimaCura, ETZ</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijk besluit over IZA-traject • Besluitvorming over het ontwerp en start pilot • Formele aansluiting overige aanbieders wijkverpleging • Voorbereiding pilot Aanmeldportaal wijkverpleging 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering pilot

DE BUURT ALS ECOSYSTEEM

een blauwdruk voor maatschappelijke gezondheidszorg


722
Dagen

23
Uren

35
Minuten

47
Seconden

TOT 100 BUURTEN



HET KAN BETER

HET MOET BETER

HET WORDT BETER

Lancering landelijke website 'De buurt als ecosysteem': <https://debuurtalsecosysteem.nl>



Hoofdstuk 2
Integrale oplossings-
richtingen

2. Integrale oplossingsrichtingen

Integrale oplossingsrichtingen



**Preventie en zelf-/
samenredzaamheid**



**Zorgzame en gezonde
buurt**



**Juiste zorg op de juiste
plek**



**Digitalisering en
hybride ondersteuning
en zorg**



**Een gedrags- en
cultuurverandering**

Borging oplossingsrichtingen

Preventie en zelf-/samenredzaamheid is binnen elk van de vijf prioritaire opgaven geborgd binnen minimaal één oplossingsrichting (bijv. "preventie en versterken van sociale basis" binnen "mentale gezondheid"). En het is de basis voor onze regionale, ketenbrede aanpak versterken zelfredzaamheid. In 2025 stellen we een Plan van Aanpak op deze ketenbrede aanpak verder uit te rollen in onze regio en verder te verbinden aan de prioritaire opgaven.

De voortgang op deze oplossingsrichting is nader toegelicht op pagina XX.


Binnen de uitwerkingen van de oplossingsrichtingen van mentale gezondheid, chronische zorgvraag en (kwetsbare) ouderen, nu en straks is nadrukkelijk aandacht voor JZOJP

RSO Midden-Brabant heeft de eerste snelle toets ingediend om door middel van een viewer te komen tot realisatie van (primaire) gegevensuitwisseling tussen professionals over de domeinen heen. Ook is deze oplossingsrichting deels opgenomen in diverse prioritaire opgaven, waaronder mentale gezondheid, chronische zorgvraag en (kwetsbare) ouderen. In 2025 stellen we een Plan van Aanpak op om deze integrale oplossingsrichting een extra impuls te kunnen geven (vanuit integraal/ regionaal perspectief).

Een gedrags- en cultuurverandering is nodig om regionale transitie te realiseren, maar is in opgave-specifieke oplossingsrichtingen nog onvoldoende geëxpliciteerd. In 2025 stellen we een Plan van Aanpak op om deze integrale oplossingsrichting een impuls te kunnen gaan geven regionaal, aansluitend op de initiatieven die al bij de diverse organisaties lopen, gekoppeld aan communicatie en inwonerparticipatie.

2. Integrale oplossingsrichting – Zorgzame en gezonde buurten (2024)

“De impactanalyse wijst uit dat Zorgzame en gezonde buurten onvoldoende impact heeft op de ZVW (wel op sociaal domein en Wlz). De Eerste Snelle Toets is niet ingediend. Gezocht moet worden naar een alternatieve vorm van financiering.”



2. Integrale oplossingsrichting – Zorgzame en gezonde buurten (2025)

	Q1 2025	Q2 2025
1 Projectplan Zorgzame en gezonde buurten		<ul style="list-style-type: none">Onderzoeken alternatieve vorm van financiering ZGB



Praatplaat Zorgzame en Gezonde Buurten



Hoofdstuk 3
Inwonerparticipatie

3. Inwonerparticipatie (2024)

In de eerste 2 kwartalen is inwonerparticipatie beperkt gestart vanwege vertraging rondom financiering. Vanaf Q3 is een plan van aanpak geschreven en zijn vertegenwoordigers van inwoners, patiënten en cliënten uitgenodigd om deel te nemen aan de initiatiefgroep om mee te denken over het oprichten van een klankbordgroep van inwoners.

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
1 Plan van Aanpak Inwonerparticipatie Midden-Brabant (looptijd aug.-dec. 2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Terugkoppeling/ communicatie Regioplan • Contact onderhouden met participanten Regioplan en opdrachtgever (gem Tilburg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Contact onderhouden met participanten Regioplan • Start netwerkvorming 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie participatie met kartrekkers prioritaire opgaven • Opstellen Plan van Aanpak aug.-dec. 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaststelling Plan van Aanpak aug.-dec. 2024 • Voorstel participatie inwoners binnen de regio (i.s.m. initiatiefgroep)
2 Participatie in opgaven Regioplan	<ul style="list-style-type: none"> • Deelname projectgroep Toegankelijke mentale gezondheidsnetwerken 	<ul style="list-style-type: none"> • Deelname projectgroep Toegankelijke mentale gezondheids-netwerken • Deelname projectgroep Zorgzame en gezonde buurten 	<ul style="list-style-type: none"> • Advisering bij regionale ketenaanpak Kansrijke Start • Organisatie inwonerparticipatie t.b.v. TP Zorgzame en gezonde buurten (focusgroep en digitale vragenlijst) • Deelname projectgroep Toegankelijke mentale gezondheids-netwerken • Deelname projectgroep Zorgzame en gezonde buurten • Deelname WG communicatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Start werkgroepen TP Toegankelijke mentale gezondheidsnetwerken (WG inwonerparticipatie en communicatie) • Deelname projectgroep Zorgzame en gezonde buurten • Deelname WG communicatie

3. Inwonerparticipatie (2025)

In 2025 gaan we verder met de input van de initiatiefgroep en de notitie die samen met de initiatiefgroep is opgesteld. Aandachtspunt is de financiering na Q1 door de gemeenten (gesprekken VNG-VWS, resolutie).

	Q1 2025	Q2 2025
1 Plan van Aanpak Inwonerparticipatie Midden-Brabant (looptijd 2025)	<ul style="list-style-type: none">Plan van Aanpak 2025 opstellen o.b.v. notitie 'Betrekken inwoners Midden-Brabant'	<ul style="list-style-type: none">Plan van Aanpak vaststellenStart implementatie Plan van Aanpak
2 Participatie in opgaven Regioplan	<ul style="list-style-type: none">Deelname aan TP Toegankelijke mentale gezondheidsnetwerkenAfstemming met kartrekkers en projectleiders binnen de prioritaire opgaven over inzet inwonerparticipatieDeelname werkgroep communicatie	<ul style="list-style-type: none">Deelname aan TP Toegankelijke mentale gezondheidsnetwerkenAfstemming met kartrekkers en projectleiders binnen de prioritaire opgaven over inzet inwonerparticipatieDeelname werkgroep communicatie



In gesprek met de initiatiefgroep



Hoofdstuk 4
Communicatie

4. Communicatie (2024)

“Eenheid in gesprekken blijkt in de praktijk ingewikkelder en levert weer nieuwe inzichten op.”

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
1 Communicatieplan IZA Midden-Brabant (de beweging, gedrags- en cultuurverandering)			<ul style="list-style-type: none"> Start werkgroep communicatie (vertegenwoordiging namens alle organisaties) Opstellen communicatieplan 	<ul style="list-style-type: none"> Vaststellen communicatieplan (incl. doelgroep) Opstellen Kernboodschap Brainstorm #naam Opstellen content- en activiteitenkalender Opstellen bewustwordings-campagne
2 Projectcommunicatie IZA - nieuwsbrief		<ul style="list-style-type: none"> Oplevering getekend verslag met kernwaarden 	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen en verzenden IZA nieuwsbrief 1 Opstellen communicatieplan 	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen en verzenden IZA nieuwsbrief 2 Offerte comm.bureau opstellen praatplaat (nieuwsbrief "2.0") Nieuwsbericht VNG resolutie uitgestuurd
3 Projectcommunicatie IZA – faciliteren bijeenkomsten	<ul style="list-style-type: none"> Heidag Bestuurlijk IZA-team (21-2) Tactische regioalliantie (11-3) 	<ul style="list-style-type: none"> Digitale informatiebijeenkomst IZA zorg (20-6) 	<ul style="list-style-type: none"> Bestuurlijke regioalliantie (3-7) 	<ul style="list-style-type: none"> Tactische regioalliantie (7-11) Digitale informatiebijeenkomst IZA zorg (20-11)

4. Communicatie (2025)

	Q1 2025	Q2 2025
1 Communicatieplan IZA Midden-Brabant	<ul style="list-style-type: none"> Vaststellen #naam Vaststellen Kernboodschap Vaststellen bewustwordingscampagne 	<ul style="list-style-type: none"> Lancering bewustwordingscampagne
2 Nieuwsbrief IZA	<ul style="list-style-type: none"> Verzending praatplaat (nieuwsbrief "2.0") 	<ul style="list-style-type: none"> Verzending nieuwsbrief
3 Faciliteren bijeenkomsten	<ul style="list-style-type: none"> Raadsbijeenkomst HvB gemeenten 	<ul style="list-style-type: none"> Tactische regioalliantie (3-4) Digitale informatiebijeenkomsten IZA zorg (15-4 en 18-6) Bestuurlijke regioalliantie (15-5)



Getekend verslag



Hoofdstuk 5
Beleidsmonitoring


5. Beleidsmonitor (2024)

Beleidsmonitoring IZA is een middel om te meten of we met elkaar op de goede weg zijn en de juiste beweging maken.

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
1 Pilot Chronische zorgvraag			<ul style="list-style-type: none">• Offerte pilot opgesteld	<ul style="list-style-type: none">• Offerte pilot goedgekeurd• Transvorm aangesloten als partner in pilot• Input opgehaald bij kartrekker prioritaire opgave
2 Pilot Gezond en veilig opgroeien			<ul style="list-style-type: none">• Offerte pilot opgesteld	<ul style="list-style-type: none">• Offerte pilot goedgekeurd• Transvorm aangesloten als partner in pilot• Input opgehaald bij kartrekker prioritaire opgave

5. Beleidsmonitoring (2025)

	Q1 2025	Q2 2025
1 Pilot Chronische zorgvraag	<ul style="list-style-type: none"> Opleveren resultaten pilot Besluitvorming over pilot Planvorming voor vervolg 	
2 Pilot Gezond en veilig opgroeien	<ul style="list-style-type: none"> Opleveren resultaten pilot Besluitvorming over pilot Planvorming voor vervolg 	



Het genereren van beleidsinformatie